



PLANO DE AÇÃO (DECRETO Nº 10.540, DE 5 DE NOVEMBRO DE 2020)

SIAFIC - SISTEMA ÚNICO E INTEGRADO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E CONTROLE

ID	Descrição	Status	Responsável	Secretaria	DATAS				Ação
					Registro	Prevista	Replanejada	Conclusão	
1	Plano de ação: Disponibilizado aos respectivos órgãos de controle interno e externo e divulgado em meio eletrônico de amplo acesso público	Concluído	SEGES	SEFIN/SEPLAN/SEGES	22/03/21	05/05/21		05/05/21	Publicado no site em 05.05.2021 (http://www.cubatao.sp.gov.br/)
2	Informar ao Tribunal de Contas o plano de ação do SIAFIC	Concluído	SEFIN	SEFIN	11/05/21	12/05/21		12/05/21	
3	Reunião com as Secretarias, envolvendo Executivo, Legislativo, Fundações e Autarquias	Não Iniciado	SEFIN	SEFIN/SEPLAN/SEGES	22/03/21	14/05/21		13/05/21	
4	Identificação dos servidores que farão parte da Comissão SIAFIC	Não Iniciado	SEFIN	SEFIN/SEPLAN/SEGES	22/03/21	18/05/21		13/05/21	
5	Criação Comissão SIAFIC (envolvendo Executivo, Legislativo, Fundações e Autarquias)	Não Iniciado		SEFIN/SEPLAN/SEGES	22/03/21	20/05/21		30/06/21	
6	Reunião de Estudo do Decreto 10.540 de 5 de novembro de 2020	Não Iniciado	Comissão SIAFIC	SEFIN/SEPLAN/SEGES	05/08/21	31/08/21			
7	Análise do Sistema Integrado da PMC e Avaliação de aderência com o SIAFIC	Não Iniciado	Comissão SIAFIC / Consultor Sist	SEFIN/SEPLAN/SEGES	05/08/21	15/09/21			
8	Indicação dos desenvolvimentos necessários no Sist Integrado PMC para atingir a aderência de 100% ao SIAFIC	Não Iniciado	Comissão SIAFIC	SEFIN/SEPLAN/SEGES	05/08/21	30/09/21			
9	Preparação da Especificação Funcional dos desenvolvimentos necessários do Sist Integrado da PMC para atender o SIAFIC	Não Iniciado	SEGES-DGTT	SEGES	05/08/21	31/10/21			
10	Solicitar ao fornecedor orçamento para desenvolvimento das melhorias de atendimento ao SIAFIC	Não Iniciado	SEGES-DGTT	SEGES	05/08/21	15/11/21			
11	Solicitar a aprovação das melhorias de atendimento ao SIAFIC	Não Iniciado	SEGES-DGTT	SEGES	05/08/21	30/12/21			
12	Criação de Cronograma com o fornecedor para execução das melhorias	Não Iniciado	SEGES-DGTT	SEGES	05/08/21	31/01/21			
13	Criação do Cronograma de Implantação do SIAFIC	Não Iniciado	Comissão SIAFIC	SEFIN/SEPLAN/SEGES	05/08/21	31/01/21			
14	Implantação SIAFIC	Não Iniciado	Comissão SIAFIC	SEFIN/SEPLAN/SEGES	22/03/21	01/10/22		01/01/23	