

**PLANO DE AÇÃO (DECRETO Nº 10.540, DE 5 DE NOVEMBRO DE 2020)****SIAFIC - SISTEMA ÚNICO E INTEGRADO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E CONTROLE**

ID	Descrição	Status	Órgãos	Orgão Responsável	DATAS				Ação
					Registro	Prevista	Replanejada	Conclusão	
1	Plano de ação: Disponibilizado aos respectivos órgãos de controle interno e externo e divulgado em meio eletrônico de amplo acesso público.	Concluído	SEFIN/SEPLAN/SEGES/CÂMARA/CAIXA PREV/CMT	SEGES	22/03/21	05/05/21		05/05/21	Publicado o Plano de Ação no site em 05.05.2021 (http://www.cubatao.sp.gov.br/)
2	Informar ao Tribunal de Contas o plano de ação do SIAFIC	Concluído	SEFIN/SEPLAN/SEGES/CÂMARA/CAIXA PREV/CMT	SEFIN	11/05/21	12/05/21		12/05/21	
3	Reunião com as Secretarias, envolvendo Executivo, Legislativo, Fundações e Autarquias	Concluído	SEFIN/SEPLAN/SEGES/CÂMARA/CAIXA PREV/CMT	SEFIN/SEPLAN/SEGES/CÂMARA/CAIXA PREV/CMT	22/03/21	14/05/21		13/05/21	
4	Identificação dos servidores que farão parte da Comissão SIAFIC	Concluído	SEFIN/SEPLAN/SEGES/CÂMARA/CAIXA PREV/CMT	SEFIN/SEPLAN/SEGES/CÂMARA/CAIXA PREV/CMT	22/03/21	18/05/21		13/05/21	
5	Criação Comissão SIAFIC (envolvendo Executivo, Legislativo, Fundações e Autarquias)	Concluído	SEFIN/SEPLAN/SEGES/CÂMARA/CAIXA PREV/CMT	SEGES	22/03/21	20/05/21		30/06/21	Comissão instituída através do Decreto Municipal no. 11.496 de 30 de junho de 2021, Processo Administrativo no. 4131/2021
6	Reunião de Estudo do Decreto 10.540 de 5 de novembro de 2020	Concluído	Comissão SIAFIC	SEFIN/SEPLAN/SEGES/CÂMARA/CAIXA PREV/CMT	23/11/21	23/11/21	21/02/22	21/02/22	A Comissão decidiu que os custos da implantação devem ser rapidamente dimensionados pela SEGES e que a comissão deve buscar um benchmark de algum município com 100% de aderência
7	Levantamento dos custos associados à contratação de um software de integração	Em andamento	Comissão SIAFIC	SEGES/DGTT	22/02/22	15/03/22			
7	Preparação da Especificação Funcional dos desenvolvimentos necessários do Sistema Integrado da PMC para atender o SIAFIC	Não Iniciado	Comissão SIAFIC	SEFIN/SEGES	01/12/21	10/12/21	31/03/22		
8	Análise do Sistema Integrado da PMC e Avaliação de aderência com o SIAFIC	Não Iniciado	Comissão SIAFIC	Comissão SIAFIC	14/12/21	31/12/21	31/03/22		
9	Indicação dos desenvolvimentos necessários no Sist Integrado PMC para atingir a aderência de 100% ao SIAFIC	Não Iniciado	Comissão SIAFIC	Comissão SIAFIC	03/01/22	14/01/22	31/03/22		
10	Elaboração de plano de integração da Prefeitura e demais órgãos	Não Iniciado	Comissão SIAFIC	Comissão SIAFIC	02/05/22	30/06/22			
11	Implantação SIAFIC	Não Iniciado	Comissão SIAFIC	Comissão SIAFIC	01/07/22	31/12/22			
12	Conclusão da Implantação	Não Iniciado	Comissão SIAFIC	Comissão SIAFIC	01/01/23				