



PLANO DE AÇÃO (DECRETO Nº 10.540, DE 5 DE NOVEMBRO DE 2020)

SIAFIC - SISTEMA ÚNICO E INTEGRADO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E CONTROLE

| ID | Descrição | Status | Responsável | Secretaria | DATAS | | | | Ação |
|----|---|--------------|----------------------------------|--------------------|----------|----------|-------------|-----------|---|
| | | | | | Registro | Prevista | Replanejada | Conclusão | |
| 1 | Plano de ação: Disponibilizado aos respectivos órgãos de controle interno e externo e divulgado em meio eletrônico de amplo acesso público. | Não Iniciado | | SEFIN/SEPLAN/SEGES | 22/03/21 | 05/05/21 | | 0/05/2021 | Publicado o Plano de Ação no site em 05.052021 (http://www.cubatão.sp.gov.br) |
| 2 | Reunião com as Secretarias envolvidas | Não Iniciado | | SEFIN/SEPLAN/SEGES | 22/03/21 | 14/05/21 | | 12/05/21 | |
| 3 | Identificação dos servidores que farão parte da Comissão SIAFIC | Não Iniciado | | SEFIN/SEPLAN/SEGES | 22/03/21 | 18/05/21 | | 13/05/21 | |
| 4 | Criação Comissão SIAFIC (envolvendo Executivo e Legislativo?) | Não Iniciado | | SEFIN/SEPLAN/SEGES | 22/03/21 | 20/05/21 | | 13/05/21 | |
| 5 | Reunião de Estudo do Decreto 10.540 de 5 de novembro de 2020 | Não Iniciado | Comissão SIAFIC | SEFIN/SEPLAN/SEGES | 22/03/21 | 24/05/21 | | 30/06/21 | Comissão instituída através do DecretoMunicipal nº 11496 de 30 de junho de 2021, Processo Administrativo 4131/2021 |
| 6 | Análise do Sistema Integrado da PMC e Avaliação de aderência com o SIAFIC | Não Iniciado | Comissão SIAFIC / Consultor Sist | SEFIN/SEPLAN/SEGES | 22/03/21 | 28/05/21 | | 13/04/22 | A Comissão decidiu que os custos da implantação devem ser rapidamente dimensionados pela SEGES e que a Comissão deve buscar um benchmark de algum município com 100% de aderência |
| 7 | Indicação dos desenvolvimentos necessários no Sist Integrado PMC para atingir a aderência de 100% ao SIAFIC | Não Iniciado | Comissão SIAFIC | SEFIN/SEPLAN/SEGES | 22/03/21 | 07/06/21 | | | |
| 8 | Preparação da Especificação Funcional dos desenvolvimentos necessários do Sist Integrado da PMC para atender o SIAFIC | Não Iniciado | SEGES-DGTT | SEGES | 22/03/21 | 15/06/21 | | 08/08/22 | Elaboração de Termo de Referência para Contratação de Empresa visando atendimento ao SIAFIC |
| 9 | Solicitar ao fornecedor orçamento para desenvolvimento das melhorias de atendimento ao SIAFIC | Não Iniciado | SEGES-DGTT | SEGES | 22/03/21 | 17/06/21 | | 25/10/22 | Edição de Pregão Eletrônico com abertura dia 25/10/2022 visando a Contratação de Empresa |
| 10 | Solicitar a aprovação das melhorias de atendimento ao SIAFIC | Não Iniciado | SEGES-DGTT | SEGES | 22/03/21 | 30/07/21 | | 04/11/22 | Apresentação de Prova de Conceito visando avaliar adequação da Proposta apresentada |
| 11 | Criação de Cronograma com o fornecedor para execução das melhorias | Não Iniciado | SEGES-DGTT | SEGES | 22/03/21 | 31/08/21 | | 01/03/23 | |
| 12 | Criação do Cronograma de Implantação do SIAFIC | Não Iniciado | Comissão SIAFIC | SEFIN/SEPLAN/SEGES | 22/03/21 | 20/05/21 | | 24/07/23 | Readequação de Cronograma de Implantação em razão de intercorrências que fogem ao Controle da Prefeitura e Contratado |
| 13 | Implantação SIAFIC | Não Iniciado | Comissão SIAFIC | SEFIN/SEPLAN/SEGES | 22/03/21 | 01/10/22 | | 01/01/25 | Finalizando a etapa de implantação nas Unidades Gestoras |